



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES DEGRADADAS E MANUTENÇÃO FLORESTAL NA BACIA DO RIO TAQUARAÇU

RELATÓRIO DE CAMPO - Nº. 09 DE 20

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012

ATO CONVOCATÓRIO Nº 004/2013

CONTRATO Nº 011/2013

Setembro/2014



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES DEGRADADAS E MANUTENÇÃO FLORESTAL NA BACIA DO RIO TAQUARAÇU

RELATÓRIO DE CAMPO Nº. 09 DE 20

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012

ATO CONVOCATÓRIO Nº 004/2013

CONTRATO Nº 011/2013

Setembro/2014

EXPEDIENTE

Alessandro Vanini Amaral de Souza

Angelo Giovanni Vieira

Administração Geral

Alessandro Vanini Amaral de Souza

Gestor do Projeto

Angelo Giovanni Vieira

Supervisor de Campo

Rose Myrian Alves Ferreira

Mobilizadora Social

Thiago Neves de Oliveira

Topógrafo

Liana Sisi dos Reis

Apoio Técnico-administrativo

Paola Miranda Corrêa de Araújo

Apoio Administrativo

Luis Carlos Vanini

Encarregado Florestal

Moisés Augusto Assis de Resende

Engenheiro de Segurança

Leandro Leite

Estagiário em Geoprocessamento

Revisão	Data	Descrição Breve	Ass. Do Autor	Ass. Do Superv.	Ass. De Aprov.
Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na Bacia do Rio Taquaraçu.					
RELATÓRIO DE CAMPO nº 09 de 20					
Elaborado por: Angelo Giovanni Vieira			Supervisionado por: Alessandro Vanini Amaral de Souza		
Aprovado por:			Revisão: 00	Finalidade: 3	Data: 05/10/2014
Legenda Finalidade: (1) Para Informação (2) Para Comentário (3) Para Aprovação					
		Av. Geraldo Plaza, 4270. Bairro Amaro Ribeiro. Zona Rural - CEP: 36400-000 Conselheiro Lafaiete-MG Telefone: (31) 3762-4940 e-mail: gosflorestal@uol.com.br www.gosflorestal@uol.com.br			

APRESENTAÇÃO

Os recursos hídricos possuem inestimável valor para a humanidade em todas as suas instâncias; seja para sua sobrevivência, sustento econômico e até sociocultural. Contrariamente ao seu papel valoroso, os seres humanos têm cada vez mais ocasionado a deterioração das águas, reduzindo a sua disponibilidade e piorando a qualidade das águas para cumprimento de suas funções ecológicas.

Por muito tempo se acreditou que a água presente no planeta seria infinita e que a humanidade não sofreria com a escassez de água, tamanha era a abundância em períodos passados, no entanto, após o avanço da urbanização mundial, a revolução industrial e a expansão das fronteiras agrícolas, aliados ao crescimento populacional do último século, o planeta tem demonstrado sinais de alerta, no que diz respeito aos padrões de qualidade e disponibilidade da água.

A sustentabilidade hídrica é um tema extremamente condizente com a soberania nacional e estas razões são óbvias. A Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997 (também chamada Lei das Águas) instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil e também criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH) e tinha, dentre outras, pretensões de assegurar o acesso à água de qualidade e em disponibilidade para as atuais e futuras gerações, gerando desenvolvimento econômico para a nação.

Um das características mais marcantes da Lei das Águas é a gestão descentralizada e democrática das águas, através de “comitês de bacia hidrográfica”. No território estipulado de domínio da bacia hidrográfica, o comitê de bacia é uma instância consultiva e deliberativa que tem sua representatividade assegurada pela Lei das Águas na gestão dos recursos hídricos e busca a implementação integral da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Na tentativa de colocar em prática a Lei das Águas foram criados instrumentos de gestão dos recursos hídricos e um desses instrumentos era a cobrança pelo uso da água. A partir dessa, usos que gerassem a diminuição da disponibilidade e proporcionassem a perda da qualidade dos corpos hídricos deveriam ser submetidos à cobrança pelo usuário e toda esta arrecadação deverá

ser revertida na própria bacia hidrográfica onde a cobrança se originou, custeando minimamente a administração destes recursos e majoritariamente a aplicação em serviços de recuperação ambiental desta bacia hidrográfica. O comitê de bacia, por sua vez, será o ente que decidirá como o valor será aplicado e por se tratar de um colegiado e não uma instituição administrativa, a Lei das Águas determina que o comitê de bacia possua uma agência de bacia, ou agência de água para administrar e aplicar os recursos advindos da cobrança pelo uso da água.

No estado de Minas Gerais, a Lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999 instituiu a legislação estadual de recursos hídricos e definiu também seus instrumentos de gestão para os recursos hídricos de domínio estadual. Por estar alinhada à legislação federal, a Lei 13.199/1.999 traz consigo características que a assemelham à Lei 9.433/1997. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), criado em pelo Decreto Estadual 39.692, de 29 de junho de 1998 institui a cobrança pelo uso da água em 2009 e desde então, a AGB Peixe Vivo (Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo) como entidade delegatária para o cumprimento das funções de Agência de Água.

Os projetos hidroambientais foram deliberados pelo CBH Rio das Velhas no ano de 2011 com a função de promover a proteção recuperação de mananciais importantes da bacia e também com o objetivo de difundir princípios de educação e mobilização socioambiental para garantir a sustentabilidade das ações canceladas pelo comitê de bacia. É conveniente salientar que a materialização dos projetos hidroambientais se tornou possível a partir do início da cobrança pelo uso da água, que permitiu financiar os anseios do comitê de bacia, daí a importância que este instrumento de gestão de recursos hídricos adquiriu.

Um dos projetos hidroambientais desejados há bom tempo pelo CBH Rio das Velhas é o “Envolvimento e Sensibilização das Comunidades a partir da Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares na Bacia do Rio Taquaraçu” que foi elaborado como resultado das propostas apresentadas em oficina realizada na bacia do Rio Taquaraçu. A partir dessas demandas foi realizada uma primeira fase denominada “Cadastramento de Proprietários Rurais, Mapeamento e Levantamento de Áreas Degradadas” na Bacia do Rio Taquaraçu, que culminou com a elaboração

do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares Degradadas e Manutenção Florestal na Bacia do Rio Taquaraçu.

O Rio Taquaraçu é um contribuinte de grande importância para o Rio das Velhas, por despejar água de boa qualidade e volume significativo. Dentro desse contexto, a Agência de Águas – AGB Peixe Vivo, dentro do Contrato de Gestão 002/IGAM/2012, através do Ato Convocatório 004/2013 abriu uma licitação na modalidade técnica e preço para contratação de pessoa jurídica para execução dos trabalhos, tendo sido vencedora a empresa GOS Florestal Ltda. A partir de então foi firmado entre a AGB Peixe Vivo e a GOS Florestal Ltda. o Contrato de Prestação de serviços nº. 011/2013 para execução dos serviços demandados pelo projeto.

As florestas possuem papel de importância incalculável para as bacias hidrográficas. Em tempos atrás se dizia que bacias hidrográficas com elevada cobertura vegetal produziam maiores vazões, porém, este fato foi desmistificado. Na verdade as florestas proporcionam uma absorção de água maior na bacia e sua liberação se dá de maneira mais lenta e uniforme, já que o abastecimento do lençol freático é potencializado com a redução do contato da gota de chuva com a superfície desnuda, que, naturalmente é capaz de gerar maior volume de enxurradas e eleva o carreamento de sedimentos para as baixadas da bacia, agravando o assoreamento dos cursos d'água. Além disso, com a diminuição da velocidade do deflúvio na bacia hidrográfica, causada pela densidade florestal elevada, haverá uma maior disponibilidade de água nos períodos de estiagem, já que a copa das árvores cria uma barreira natural que reduz a evaporação à superfície e permite aumentar o umedecimento do solo, mesmo em períodos de poucas chuvas na bacia.

Finalizando, a GOS Florestal tem a certeza do quão importante é a execução deste projeto, seja no sentido de garantir a disponibilidade hídrica na bacia do Rio Taquaraçu como também melhorar a oferta de água para as gerações futuras e não poupará esforços no sentido de engrandecê-lo e também de contribuir para que o papel do CBH Rio das Velhas seja valorizado e fortalecido no âmbito local. Este relatório, atendendo especificações do Termo de Referência da AGB Peixe Vivo, tem como objetivo apresentar as ações de mobilização social realizadas no projeto em questão, visando garantir a sua implementação e sustentabilidade.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. LOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES QUE RECEBERAM AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO	12
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	13
3.1. Coroamento das Mudas	13
3.2. Controle de Formigas Cortadeiras	14
3.3. Irrigação das Mudas.....	14
3.4.. Construção de Aceiros	15
3.5. Monitoramento da qualidade da água	17
4. MÃO DE OBRA ALOCADA.....	18
5. INSUMOS UTILIZADOS NO TRABALHO.....	19
6. INTERVENÇÕES REALIZADAS	20
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	22
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24
ANEXOS	25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mapa de Localização das áreas de recuperação ambiental das sub-bacias hidrográficas (Córrego Furado, Ribeirão Ribeiro Bonito e Rio Preto).....	11
Figura 2 - Coroamento de mudas.	13
Figura 3 - Controle de formigas cortadeiras.....	14
Figura 4 - Irrigação de mudas... ..	15
Figura 5 - Aceiros construídos.....	16
Figura 6 - Coleta de amostras de água para análise em laboratório.. ..	17
Figura 7 - Quantitativo de áreas recuperadas.....	23
Figura 8 - Quantitativo dos produtores beneficiados.	23

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Lista de propriedades que receberam manutenção até o mês de Setembro de 2014.....	14
Tabela 2 - Resumo das atividades de plantio e cercamento realizadas em cada propriedade.	20
Tabela 3 - Quantitativo de áreas recuperadas	22
Tabela 4 - Quantitativo dos produtores beneficiados	23



1. INTRODUÇÃO

Acompanhar e avaliar um projeto hidroambiental desta envergadura não é tarefa fácil. O grande número de propriedades envolvidas (35) em três municípios distintos da Bacia do Rio Taquaraçu são fatores que dificultam um acompanhamento mais de perto de todos os trabalhos executados.

Pensando em facilitar essa tarefa, o presente Relatório de Campo pretende apresentar de forma simples e objetiva o desenvolvimento das atividades de manutenção dos plantios ao longo da Bacia do Rio Taquaraçu, nos municípios de Caeté, Nova União e Taquaraçu de Minas procurando sempre ilustrar com o auxílio de fotografias as atividades executadas.

Ao final do relatório é apresentada uma planilha de controle das atividades de campo onde é possível observar todas as propriedades que já sofreram intervenções e seus quantitativos de áreas de plantio e cercamento realizados.

O mapa a seguir ilustra os locais, dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Taquaraçu, onde as atividades estão sendo desenvolvidas.




Figura 1: Mapa de Localização das áreas de recuperação ambiental das sub-bacias hidrográficas (Córrego Furado, Ribeirão Ribeiro Bonito e Rio Preto).

Fonte: Equipe de Geoprocessamento da GOS Florestal.

2. LOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES QUE RECEBERAM AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO

No mês de Setembro de 2014 foi dada sequência às atividades de manutenção nos plantios iniciados no mês de Dezembro de 2013. As atividades foram desenvolvidas nas seguintes propriedades:

Tabela 1: Lista de propriedades que receberam manutenção até o mês de Setembro de 2014.

PROPRIIDADE	PROPRIETÁRIO	BACIA HIDROGRÁFICA
PRE 17	Mazza	Rio Preto
PRE 14	Joaquim Marcelino	Rio Preto
PRE 24	Zezinho	Rio Preto
PRE 6	Juarez	Rio Preto
PRE 11	Lourdes	Rio Preto
PRE 5	Geraldo	Rio Preto
PRE 19	Raimundo	Rio Preto
PRE 1	Afonso	Rio Preto
PRE 20	Sinval	Rio Preto
PRE 13	Marcelo	Rio Preto
PRE 4	Élcio	Rio Preto
PRE 16	Maria Pessoa	Rio Preto
PRE 15	Márcio Pranchão	Rio Preto
PRE 12	Marcílio	Rio Preto
PRE 10	Luiz Careca	Rio Preto
PRE 21	Tãozinho	Rio Preto
PRE 3	Éder	Rio Preto
PRE 8	José Monteiro	Rio Preto
PRE 23	Dinho do Taxi	Rio Preto
PRE 7	José Geraldo	Rio Preto
PRE 25	Luzia	Rio Preto
FUR 4	Paulo Afonso	Córrego Furado
FUR 6	Virgínia	Córrego Furado
FUR 2	EBQ	Córrego Furado
FER 5	Ricardo	Córrego Furado
BON 4	José Carlos	Ribeirão Ribeiro Bonito
BON 1	Edmar	Ribeirão Ribeiro Bonito
BON 3	Fazenda Vera Cruz	Ribeirão Ribeiro Bonito
BON 2	Fazenda Cachoeira	Ribeirão Ribeiro Bonito

Fonte: GOS Florestal

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1. Coroamento das mudas

Todas as mudas plantadas a mais de 30 dias passaram por um novo coroamento para evitar a mato competição e possibilitar a realização da adubação de cobertura. Esse trabalho está sendo realizado manualmente com auxílio de enxadas, limpando-se uma área de 80 cm ao redor das mudas plantadas.



Figura 2: Coroamento de mudas.

Fonte: Arquivo fotográfico GOS Florestal.

3.2. Controle de formigas cortadeiras

Em todas as propriedades trabalhadas são realizadas vistorias periódicas para o controle das formigas cortadeiras. Como já havia sido realizado um controle inicial, anterior ao plantio, os problemas com as formigas não tem sido relevantes.

O controle é realizado com auxílio de isca formicida granulada à base de sulfuramida (produto comercial Mirex) distribuída ao longo dos carreiros e olheiros ativos.

O controle abrange as áreas de plantio e seu entorno, para evitar que formigas de áreas vizinhas venham a atacar as mudas plantadas.



Figura 3: Controle de formigas cortadeiras.

Fonte: Arquivo fotográfico GOS Florestal.

3.3. Irrigação das mudas

Para garantir o pegamento das mudas a irrigação continua a ser realizada de forma localizada (na cova) sendo repetida sempre que há necessidade. A mesma é realizada com auxílio de regadores, baldes e uma bomba de irrigação movida à gasolina para bombear a água dos locais próximos ao plantio.



Figura 4: Irrigação de mudas.

Fonte: Arquivo fotográfico GOS Florestal.

3.4. Construção de Aceiros

A construção dos aceiros, iniciada em julho, continuou no mês de setembro. Construídos com auxílio de enxadas, cada aceiro apresentou cerca de 1,0 m de largura de cada lado da cerca e o material proveniente do corte da vegetação foi retirado e lançado nas áreas de plantio. Em locais com muita matéria seca (capim seco) a largura do aceiro varia de 4 a 5 m.

Os mesmos têm sido construídos inicialmente nos locais com maior risco de incêndios florestais. Para definição dos pontos críticos para realização do trabalho, levou-se em conta os relatos dos agricultores locais que conhecem bem as áreas da região e as informações repassadas pelo Sr. Ronaldo,

funcionário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e responsável pela Brigada de Incêndio que atua no local.



Figura 5: Aceiros construídos.

Fonte: Arquivo fotográfico GOS Florestal.

3.5. Monitoramento da qualidade da água

Mensalmente são coletadas amostras de água para análises físico químicas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Preto, Ribeiro Bonito e Córrego Furado.

As análises de pH e oxigênio dissolvido são realizadas no momento de coleta da água pelos técnicos da GOS Florestal, através de instrumentos de medição apropriados.

As amostras coletadas são encaminhadas para análise no laboratório da Bioagri em Belo Horizonte.



Figura 6: Coleta de amostras de água para análise em laboratório.

Fonte: Arquivo fotográfico GOS Florestal.

4. MÃO DE OBRA ALOCADA

Para atender ao cronograma proposto, durante o mês de setembro a GOS Florestal disponibilizou sete trabalhadores de seu efetivo para realizar as atividades de manutenção dos plantios e construção de aceiros, distribuídos nos três municípios.

Para realização dos serviços de manutenção planejados, a GOS Florestal contratou colaboradoras da região de Altamira. A opção em utilizar mão de obra feminina nessas atividades vem de encontro à política da empresa de valorização do trabalho da mulher e da criação de oportunidades de emprego para as mulheres dentro do projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Rio Taquaraçu. A escolha em trabalhar com mulheres para os serviços de manutenção florestal tem se mostrado uma escolha bastante acertada, haja vista a qualidade dos serviços realizados por elas.

5. INSUMOS UTILIZADOS NO TRABALHO

No mês de setembro o insumo utilizado nas atividades de manutenção foi somente a isca formicida (2 Kg).

Como relatado anteriormente, as adubações de arranque e cobertura serão iniciadas apenas no início do próximo período chuvoso.

6. INTERVENÇÕES REALIZADAS

Na tabela abaixo apresentamos as intervenções ambientais realizadas em campo e já aferidas pela equipe da Agência de Bacia Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo.

Tabela 2: Resumo das atividades de plantio e cercamento realizadas em cada propriedade.

Sub-Bacia	Proprietário/ Posseiro	Código da Sub-Bacia	Código da Propriedade	Cercamento (metros)	Plantio mudas (ha)
Ribeirão Ribeiro Bonito	Zé Ingrácio	Bon	5	-	-
	José Carlos	Bon	4	-	4,43
	Edimar	Bon	1	-	2,76
	Fazenda Vera Cruz	Bon	3	-	1,49
	Fazenda Cachoeira	Bon	2	-	4,81
Furado Córrego	Paulo Afonso	Fur	4	-	48,53
	Luzia	Fur	3	-	-
	Virginia	Fur	6	-	1,20
	EBQ	Fur	2	-	13,78
	Domingos	Fur	1	-	-
	Ricardo	Fur	5	-	1,60
Rio Preto	Luiz Roque	Pre	9	-	-
	Athos	Pre	2	-	-
	Maza	Pre	17	-	1,37
	Antônio Cearense	Pre	22	241,00	-
	Rafael	Pre	18	377,30	-
	Joaquim Marcelino	Pre	14	274,70	0,22
	Zezinho	Pre	24	662,80	0,33
	Joarez	Pre	6	283,00	0,29
	Lourdes	Pre	11	640,70	0,37
	Luzia	Pre	25	177,00	0,24
	Geraldo	Pre	5	685,30	0,45
	Raimundo	Pre	19	548,00	0,25
	Afonso	Pre	1	452,10	0,60
	Sinval	Pre	20	1460,90	1,00
	Marcelo	Pre	13	668,00	0,63
Élcio	Pre	4	614,50	0,58	
Maria Pessoa	Pre	16	2222,00	3,06	

Continua...

Continua...

Rio Preto	Márcio Pranchão	Pre	15	219,00	0,08
	Marcílio	Pre	12	90,80	0,33
	Luis Careca	Pre	10	959,70	0,54
	Tãozinho	Pre	21	333,00	1,70
	Éder	Pre	3	1998,10	1,78
	José Monteiro	Pre	8	1106,00	1,35
	Dinho do Taxi	Pre	23	274,00	0,25
	José Geraldo	Pre	7	2146,90	2,73

Fonte: GOS Florestal

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o momento foram mapeados 118 ha disponíveis para plantio. Deste total, cerca de 100 ha já estão plantados. Desta forma, será possível cumprir o cronograma apresentado à AGB Peixe Vivo. As atividades de plantio, como relatado anteriormente, foram interrompidas em julho devido à falta de chuvas, e será reiniciado a partir de outubro/novembro de 2014, assim que reiniciar o período chuvoso.

O cercamento das áreas de plantio e a construção de aceiros continuam a serem realizados, garantindo uma efetiva proteção aos plantios.

É comum observar durante os monitoramentos de campo muitas mudas sem folhas e com aparência de morta. Porém, após uma observação mais detalhada percebe-se que as mesmas estão vivas, pois tratam-se de plantas caducifólias, ou seja, que perdem as folhas durante os períodos secos do ano.

As tabelas e gráficos abaixo apresentam, respectivamente, o quantitativo das áreas recuperadas e o quantitativo de produtores atendidos pelo projeto até o mês de setembro de 2014.

Tabela 3: Quantitativo de áreas recuperadas

Áreas plantadas (ha)	100,65	85%
Áreas a plantar (ha)	17,35	15%
TOTAL:	118,00	100%

Fonte: GOS Florestal




Figura 7: Quantitativo de áreas recuperadas

Fonte: GOS Florestal

Tabela 4: Quantitativo dos produtores beneficiados

Propriedades com plantio concluído	29	83%
Propriedades com plantio em andamento	3	9%
Propriedades com plantio ainda não iniciado	3	9%
Total (ha):	35	100%

Fonte: GOS Florestal




Figura 8: Quantitativo dos produtores beneficiados

Fonte: GOS Florestal

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGB PEIXE VIVO. Guia para Elaboração de Documentos.

ATO CONVOCATÓRIO Nº004/2013. Contratação de Serviços de
Recomposição de Matas Ciliares Degradadas e Manutenção Florestal na Bacia
do Rio Taquaraçu.

ANEXOS

Diários de obras referentes ao mês de setembro de 2014.

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO	
PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu	
	
Data: 01/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012
PRODUÇÃO DIÁRIA	
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graziele	Manutenção
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	
MANHÃ: <input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional	TARDE: <input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 02/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 03/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

<p>MANHÃ:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo</p> <p><input type="checkbox"/> Chuvoso operacional</p> <p><input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional</p>	<p>TARDE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo</p> <p><input type="checkbox"/> Chuvoso operacional</p> <p><input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional</p>
---	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 04/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 05/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovanni Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

<p>MANHÃ: x Céu limpo</p> <p> Chuvoso operacional</p> <p> _____ Chuvoso não operacional</p>	<p>TARDE: x Céu limpo</p> <p> Chuvoso operacional</p> <p> _____ Chuvoso não operacional</p>
--	--

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Subcomitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Taquaraçu




Data: 06/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan e Bolico	Aceiro

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Subcomitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Taquaraçu




Data: 08/089/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 09/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Subcomitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Taquaraçu




Data: 10/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 11/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	<input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional	TARDE:	<input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 12/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	<input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional	TARDE:	<input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Subcomitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Taquaraçu




Data: 13/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan e Bolico	Aceiro

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 15/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 16/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

<p>MANHÃ:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo</p> <p><input type="checkbox"/> Chuvoso operacional</p> <p><input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional</p>	<p>TARDE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo</p> <p><input type="checkbox"/> Chuvoso operacional</p> <p><input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional</p>
---	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 17/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ: <input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional	TARDE: <input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional
--	--

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 18/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo	TARDE:	x Céu limpo
	_____ Chuvoso operacional		_____ Chuvoso operacional
	_____ Chuvoso não operacional		_____ Chuvoso não operacional

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO	
PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu	
	
	
Data: 19/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovanni Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012
PRODUÇÃO DIÁRIA	
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	
<p>MANHÃ:</p> <p style="text-align: center;">x Céu limpo</p> <p style="text-align: center;">_____ Chuvoso operacional</p> <p style="text-align: center;">_____ Chuvoso não operacional</p>	<p>TARDE:</p> <p style="text-align: center;">x Céu limpo</p> <p style="text-align: center;">_____ Chuvoso operacional</p> <p style="text-align: center;">_____ Chuvoso não operacional</p>

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 20/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan e Bolico	Aceiro

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ: x Céu limpo
 _____ Chuvoso operacional
 _____ Chuvoso não operacional

TARDE: x Céu limpo
 _____ Chuvoso operacional
 _____ Chuvoso não operacional

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 22/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo ____ Chuvoso operacional ____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo ____ Chuvoso operacional ____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 23/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

<p>MANHÃ:</p> <p>_____ x Céu limpo</p> <p>_____ Chuvoso operacional</p> <p>_____ Chuvoso não operacional</p>	<p>TARDE:</p> <p>_____ x Céu limpo</p> <p>_____ Chuvoso operacional</p> <p>_____ Chuvoso não operacional</p>
---	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 24/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 25/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e Geraldo	Aceiro
Ercilia e Efigênia	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 26/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 29/09/2014	Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda.	Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013	Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	<input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional	TARDE:	<input checked="" type="checkbox"/> Céu limpo <input type="checkbox"/> Chuvoso operacional <input type="checkbox"/> Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO

PROJETO: Recuperação de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do rio Taquaraçu



Data: 30/09/2014

Gerente: Eng. Agrônomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrônomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestão: IGAM/002/2012

PRODUÇÃO DIÁRIA

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	SERVIÇOS REALIZADOS
Marcelo e Geraldo	Aceiro
Efigênia e Graciele	Manutenção

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

MANHÃ:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional	TARDE:	x Céu limpo Chuvoso operacional _____ Chuvoso não operacional
---------------	---	---------------	---

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal